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ENERTRONICA intergrazione al comunucato stampa del 26 Marzo 2018

Milano, 31 marzo 2018

Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Societa”), societa operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio

energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccaniciillustra, a integrazione del comunicato stampa

del 26 Marzo 2018, i principali scostamenti tra i risultati dell’esercizio 2017 e quelli attesi nel piano industriale contenuto

nel comunicato stampa del 22 marzo 2017.

- Fatturato: Differenza di Euro €28m, di cui

o

- EBITDA:

€7m di minori ricavi da reselling energia e gas a seguito del rallentamento delle attivita in prossimita
della cessione di SmartUtility, come da comunicato stampa del 4 gennaio 2018.

€9m su Enertronica Construction Namibia Pty Ltd per slittamento al 2018 di oltre 50% dei progetti EPC
namibiani a causa di rallentamenti nell’iter autorizzativo e nel procurement dei moduli fotovoltaici.
€12m da slittamento al 2018 di oltre 50% delle commesse di Epc sul progetto in Nevada a causa di
rallentamenti nell’iter autorizzativo.

Differenza di €11.1m Ebitda Adjusted rispetto al piano

€2.9m da EPC legato allo slittamento al 2018 di oltre 50% del progetto Nevada.

€6.2 su Enertronica Construction Namibia Pty Ltd per slittamento al 2018 di oltre 50% dei progetti EPC
namibiani.

€2.0 per slittamento plusvalenza vendita asset namibiani.

- Utile netto: Differenza di €7.8m Utile Netto Adjusted rispetto al piano

€1.6m per slittamento plusvalenza asset namibiani

€4.8m su Enertronica Construction Namibia Pty Ltd per slittamento al 2018 di oltre 50% dei progetti
EPC namibiani

€1.4m da EPC legato allo slittamento al 2018 di oltre 50% progetto Nevada

In considerazione degli scostamenti registrati nel 2017, della variazione del perimetro societario principalmente

associati alla cessione di Smartutility e dei nuovi business in fase di acquisizione, la Societa prevede di aggiornare il piano

industriale del Gruppo entro la fine del mese di Aprile 2018.
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